

การแบ่งงวดงาน โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำถนนบ้านไทร ช.1

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย
- งวดที่ 2 (สุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้
- ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตแล้วเสร็จเรียบร้อย
 - นอกจากนี้ให้ทำงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
- ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง